



Sikojoen Kunnostus Pirkkala

Pro Sikojoki Ry
Sihteeri
Jani Forssell

Monimuotoisemman vesistön puolesta jo 2011 vuodesta alkaen



Ajatuksesta à Hankkeeksi

- u 2005 Sikojoen valuma-alueella sijaitsevien järvien veden laadun selvitys
- u 2006 Kysely Sikojoen käyttö- ja hoitosuunnitelman tekemistä varten
- u 2011 Pro Sikojoki Ry perustaminen (2011 Syksy)
- u 2012 Pirkkalan kunnan ympäristönsuojelu teki suunnitelmaa varten alueelle luontoselvityksiä vuosina 2012 (linnusto, sudenkorennot, sukeltajakuriaiset) 2013 (viitasammakkokartoitus). Aikaisemmin alueelle oli tehty jo kasvillisuusselvitys.
- u 2013 Kunnostussuunnitelma KVVY ja Insinööritoimisto Jami Aho
- u 2013 Sikojoen ja Keskiensojan taimenistutusten tuloksellisuuden selvittäminen sähkökoekalastuksella 2013
- u 2014 Sedimentti tutkimukset Pirkkalan kunta
- u 2015 Sedimentti tutkimukset Pirkkalan kunta laajemmat tutkimukset
- u 2016 Muutokset hankesuunnitelmaan
- u 2016 Kesäkuussa AVI lupahakemuksen jättäminen
- u 2016 -17 maankäyttösopimukset maanomistajien kanssa (puusto, läjitykset)
- u 2016 Tapaaminen AVI / ELY
- u 2017 Tarjouspyynnöt urakoitsijoille (kartoitus 12/3)
- u 2017 Lisäselvityksien antaminen ja hankkeen rajaaminen AVI :lle
- u 21.11.2017 Lupavireillä AVI odotetaan kuulutusta (luvattu kesäkuu 2017)

Haasteet

- u Hoitosuunnitelman laajuus ja kohteet
 - u Luvan vaativat toimenpiteet
 - u Mitä haetaan ?
 - u Läjityssuunnitelma!
 - u Eri tahojen huomioon ottaminen
- u Rahoitus luvalla?
 - u Ely / Pirkkalankunta / Pro Sikojoki
- u Eri hallintoelinen pallottelu "lupa sisään vain"
 - u Lisäselvitykset ja niihin reagoiminen
- u Urakoitsijoiden kartoitus
 - u Yksinkertainen 200 sivusta à 2 sivuun
- u Kunnan henkilöiden ajan tasalla pitäminen
- u Ajankäyttö ja turhautuminen
- u Suunnitelmassa pysyminen



KIITOS !

