

Vesijärven Valuma-aluekunnostushanke 2025-2026

Eetu Savilahti


KVYY

02.06.2024

HANKKEEN TAUSTAA



- Pintavesien ekologisessa luokituksessa tila on tyydyttävä
- Painetekijöiksi tunnistettu
Etenkin maataloudesta johtuva hajakuormitus
- Myös haja- ja loma-asutus silmälläpidettäviä



HANKKEEN TAVOITTEET





- Kartoittaa ongelmakohtia
- Mahdollistaa valuma-alueella tehtävien vesien tilaa parantavien toimien sujuva eteneminen
- Edistää vesienhallintarakenteiden toteutumista
- Lisätä yleistä tietoutta vesienhallintaratkaisusta
- Pitkällä aikajänteellä Vesijärven ekologisen tilan parantaminen

VALUMA-ALUEEN PERUSTIETOA



- Valuma-alue n. 219 km²
 - Vesijärvi 39,5 km² (n. 18 % valuma-alueesta)
- Valuma-alueesta
 - Metsäalueita 64 %
 - Sisävesiä 19,3 %
 - Peltoalueita 8,9 %
 - Asuinalueita ja virkistys- ja vapaa-ajan alueita 4,4 %
 - Teollisuutta, maa-ainesten ottoa, kaatopaikkoja ja rakennuskohteita 2,3 %





VESIENHALLINNAN TOIVOTUT VAIKUTUKSET




- Ravinnekuormituksen hillitseminen (typpi ja fosfori)
- Kiintoaineen kulkeutumisen hillitseminen oja-uomaston eroosiota vähentämällä
- Pintavalunnan pidätys
- Yhteensovittaminen maankäyttömuodon kanssa

VESIENHALLINNAN TOIVOTUT VAIKUTUKSET




- Maanomistajan saamat hyödyt
 - esimerkiksi metsä- tai peltoalueen altakastelun toteuttaminen vesienhallintarakenteen avulla
 - Kuivien ja kuumien kesien aikana viljelyiden ja metsän vesitalouden turvaaminen!
- Rakenteet palvelevat vedenlaatua, maankäyttöä ja maisemallisuutta & virkistysarvoja


Valuma-alueen vuosittainen
typpikuorma kg/v
(VEMALA)




Valuma-alueen
vuosittainen fosforikuorma
kg/v (VEMALA)



Vesijärvi - Fosforikuorman jakauma





HANKKEEN ETENEMINEN



	2025												2026											
Toimenpide	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Valuma-alueet, veden laatu, jatkuvuus																								
Olemassa olevien vedenlaatuaineistojen läpikäynti																								
Valuma-alueen karttatarkastelu																								
Vesinäytteitä (tarvittaessa)																								
Yhteydenotot maanomistajiin																								
Työohjeiden laadinta soveltuville kohteille																								
Tekninen suunnitelma Havisevanlahden vesienhallintakohteelle																								
Rahoituksen hakeminen suunnitelmien toteutukseen ja edistämiseen																								
Viestintä, tiedottaminen ja raportointi																								
Viestintäsuunnitelman laadinta																								
Aamukahvitilaisuuksia alueella ja hankkeen päätöstilaisuus																								
Hankkeen väli- ja loppuraportointi																								



Kiitos!

Eetu Savilahti

Eetu.savilahti@kvvy.fi

KVVY Yhdistys